

**График реализации инвестиционной программы \*, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю

руководитель организации  
Палканов В.Н.

(подпись)

" 7 " декабря 20 22 года

М.П.

**Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования**

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, год 2023	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	<b>ВСЕГО,</b>	6,606	6,606			6,606		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,606	6,606			6,606		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,606	6,606			6,606		
1	Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 П-1	1,725	1,725			1,725		
2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г.Павловск по ул.70 лет ВЛКСМ, ул.Молодежная, ул.Дружбы ТП № 79 ф №1	1,868	1,868			1,868		
3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г.Павловск по ул.Дорожная, ул.Дружбы, ул.Молодежная, ул.Феоктистова ТП №79 ф. №3	3,013	3,013			3,013		
<i>Справочно:</i>								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							
1	Объект 1							
2	Объект 2							
...								

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## Источники финансирования инвестиционной программы на год 2023 год, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	план	план	план	
1	Собственные средства	6,606			6,606		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,972			2,972		
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	2,972			2,972		
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	2,533			2,533		
1.3	Возврат НДС	1,101			1,101		
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Прочие привлеченные средства						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## План ввода/вывода объектов в году N

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план 2023 год					план 2023 год				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв. года 2023	II кв. года 2023	III кв. года 2023	IV кв. года 2023	год 2023	I кв. года 2023	II кв. года 2023	III кв. года 2023	IV кв. года 2023	год 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 П-1			4 шт.		4 шт.	-	-	-	-	-
2.	Реконструкция ВЛ 0,4 кв с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г.Павловск по ул.70 лет ВЛКСМ,ул.Молодежная,ул.Дружбы ТП № 79 ф.№1			1,082 км		1,082км	-	-	-	-	-
3.	Реконструкция ВЛ 0,4 кв с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г.Павловск по ул.Дорожная,ул.Дружбы,ул.Молодежная,ул.Феокистова ТП№ 79 ф.№3			1,732 км		1,732 км	-	-	-	-	-

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.